# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO; MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO; DISTRITO DE JUQUILA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA TREINTA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS C.C. MOISÉS CARBAJAL RAMÍREZ, BLANCA CRUZ CARBAJAL ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; QUIENES LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO.**

## UBICACIÓN :

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO : | 20 | **OAXACA** |
| REGIÓN. | 02 | **COSTA** |
| MICROREGION: | 02 | **CHATINA** |
| DISTRITO : | 22 | **JUQUILA** |
| MUNICIPIO : | 314 | **SAN PEDRO JUCHATENGO** |
| LOCALIDAD : | 0001 | **SAN PEDRO JUCHATENGO** |

## DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO III . DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

RUBRO DEL GASTO: **URB URNANIZACIÓN**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **MSPJ/FISM/005/2018** FECHA: **21 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE ENRASE DE 14 Y 28 CM. DE ESPESOR, COLUMNAS, CASTILOS, CONTRATRABES, CADENAS, TRABES, MURO DE 14 Y 28 CM. DE ESPESOR Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM. DE ESPESOR, APLANADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y ELECTRICA, HERRERIA Y CANCELERÍA EN UIN AREA DE D38+D1 M2 CONSIDERANDO ESPACIOS DE COMENZALES, COCINA, BODEGA, TALLA Y PESO Y SERVICIOSM SANITARIOS. PARA BENEFICIO DE 150 PERSONAS

RUBRO DEL GASTO: **URB URBANIZACI{ON** SUBCLACIFICACIÓN: **COMEDORES COMUNITARIOS**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **01 DE OCTUBRE DE 2018** FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: **30 DE DICIEMBRE DE 2018**

FECHA DE INICIO REAL: **01 DE OCTUBRE DE 2018** FECHA DE CONCLUSIÓN: **29 DE MARZO DE 2019**

METAS ALCANZADAS **100%** BENEFICIARIOS: **150 PERSONAS**

## ESTRUCTURA FINANCIERA

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|---|---|---|---|
| RAMO 33 FONDO III | $ 1,586,581.61 | $ 1,586,581.61 | 0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAMO 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BENEFICIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | $ 1,586,581.61 | $ 1,586,581.61 | 0.00 |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE POSPUSO SU INICIO POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y POR NO HABER MANO DE OBRA EN LA COMUNIDAD POR ATENDER LA TEMPORADA DE TURISMO RELIGIOSO QUE PERMANECE EN LA COMUNIDAD.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16 :00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGAN LA OBRA:**

C. MOISES CARBAJAL RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Juchatengo, Dtto. Juquila, Oax. 2017- 2019

C. ENRIQUE DIAZ CARBAJAL
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Pedro Juchatengo, Dtto. Juquila, Oax. 2017- 2019

C. ELEAZAR JIMENEZ SANCHEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. San Pedro Juchatengo, Dtto. Juquila, Oax 2017- 2019

**RECIBEN**

**COMITÉ DE OBRA**

C. BLANCA CRUZ CARBAJAL ROJAS
PRESIDENTE

C. GAUDENCIA RAMIREZ MARTÍNEZ
SECRETARIO

C. CRISTINA LÓPEZ JIMÉNEZ
TESORERO